

СОГЛАСОВАНО
Главный инженер

УТВЕРЖДАЮ
Директор

_____ А.В. Волков

_____ С.Б. Чаброва

ПЛАН
проведения текущего ремонта
по ЗАО "Управляющая организация многоквартирными домами Заволжского района"
на 2013 год

№	Адрес	Вид ремонта	тыс.руб.	примечание	сбор денежных средств
1	2	3	4	5	6
Январь					
<i>Линейный участок №1</i>					
1	ул. Саукова, д.3	замена лежаков ХВС	200		
2	ул. Саукова, д.9	замена запорной арматуры	4		
	ИТОГО		204		
<i>Линейный участок №2</i>					
1	ул. С. Орджоникидзе, д.18 корп.4	замена почтовых ящиков в подъезде №3	9		
	ИТОГО		9		
<i>Линейный участок №5</i>					
1	ул. Спартаковская, д.3б	замена радиаторов в подъезде №1	8		
	ИТОГО		8		
	ВСЕГО за январь		221		
Февраль					
<i>Линейный участок №1</i>					
1	ул. С. Орджоникидзе, д.6	утепление наружных стен кв.	200		
2	ул. С. Орджоникидзе, д.12 корп.2	ремонт подъезда №2	110		
	ИТОГО		310		
<i>Линейный участок №2</i>					

1	ул.Космонавтов, д.10	замена лежаков ХВС и водомерного узла	150		
2	Школьный пр-д д.10	ремонт подъезда №2	90		
3	ул. С. Орджоникидзе, д.26	замена лежаков ГВС, установка регулятора температур	100		
	ИТОГО		340		
Линейный участок №4					
1	ул. Красноборская, д.41 корп.2	замена стояка ХВС кв.39	10		
	ИТОГО		10		
Линейный участок №5					
1	ул.Спартакoвская, д. 35	замена лежаков ХГВС и водомерного узла	80		
2	ул. Комарова, д.12	замена стояков ХГВС кв.2,4,5,9	20		
	ИТОГО		80		
	ВСЕГО за февраль		740		
Март					
Линейный участок №1					
1	ул. С. Орджоникидзе, д.12 корп.2	ремонт подъезда	200		
	ИТОГО		200		
Линейный участок №2					
1	ул. С. Орджоникидзе, д.26	замена лежаков ГВС, установка регулятора температур	100		
2	ул.Космонавтов, д.10	замена лежаков ХВС и водомерного узла	150		
	ИТОГО		250		
Линейный участок №4					
1	ул. Красноборская, д.41 корп.3	герметизация межпанельных швов кв.71	10		
	ИТОГО		10		
Линейный участок №5					
1	ул.Спартакoвская, д. 35	ремонт подъезда № 1	200		
2	ул.Спартакoвская, д. 36	замена стояков ХГВС подъезд№1	90		
	ИТОГО		290		
	ВСЕГО за март		750		
Апрель					
Линейный участок №2					
1	ул.Космонавтов, д.10	герметизация межпанельных швов кв.36,33	50		
2	пр-д Доброхотова, д.5 корп.2	восстановление решеток на мусорокамеры	10		
	ИТОГО		60		
Линейный участок №4					
1	ул. Красноборская, д.41 корп.3	герметизация межпанельных швов кв.63	10		
	ИТОГО		10		
Линейный участок №5					

1	ул.Спартаковская, д. 35	ремонт подъезда № 1	200		
	ИТОГО		200		
	ВСЕГО за апрель		270		
Май					
<i>Линейный участок №1</i>					
1	ул. Ляпидевского, д.23/18	ремонт подъезда №1	70		
	ИТОГО		70		
<i>Линейный участок №2</i>					
1	ул.Космонавтов, д.10	герметизация межпанельных швов кв.15,16	50		
	ИТОГО		50		
<i>Линейный участок №4</i>					
1	Тепловой пер-к, д.3 корп.2	штукатурка отдельных участков цоколя	20		
	ИТОГО		20		
<i>Линейный участок №5</i>					
1	ул.Спартаковская, д. 3б	ремонт электропроводки в подъезде №1	10		
	ИТОГО		10		
	ВСЕГО за май		150		
Июнь					
<i>Линейный участок №1</i>					
1	ул. Красноборская, д.7а	ремонт электропроводки в подъезде	10		
	ИТОГО		10		
<i>Линейный участок №4</i>					
1	Тепловой пер-к, д.3 корп.2	ремонт электропроводки в подъезде	20		
	ИТОГО		20		
<i>Линейный участок №5</i>					
1	50 лет ВЛКСМ, д.3	ремонт цоколя	20		
	ИТОГО		20		
	ВСЕГО за июнь		50		
Июль					
<i>Линейный участок №1</i>					
1	ул. С. Орджоникидзе, д.6	ремонт цоколя	20		
2	ул. Саукова, д.3	ремонт входного крыльца	30		
	ИТОГО		50		
<i>Производственный участок №2</i>					
1	Пр-т Машиностроителей, д.21	ремонт кровли кв.72	5		
	ИТОГО		5		

Линейный участок №4				
1	ул. Красноборская, д.7а	ремонт входного тамбура	20	
	ИТОГО		20	
Линейный участок №5				
1	ул. Комарова, д.12	ремонт электропроводки в подъезде	10	
	ИТОГО		10	
	ВСЕГО за июль		85	

Август

Линейный участок №1				
1	ул. Ляпидевского, 23/18	ремонт подъезда №2	70	
	ИТОГО		70	
Линейный участок №2				
1	ул. Залесская, д.6	ремонт кровли	50	
	ИТОГО		50	
Линейный участок №4				
1	Тепловой пер-к, д.3 корп.2	замена водомерного узла	60	
	ИТОГО		110	
Линейный участок №3				
1	ул.Спартакoвкая, д.35	установка металлических дверей в подъездах	30	
	ИТОГО		30	
	ВСЕГО за август		260	

Сентябрь

Производственный участок №1				
1	ул. Ляпидевского, д. 23/18	ремонт подъезда №3	70	
	ИТОГО		70	
Линейный участок №2				
1	ул. Залесская, д.6	ремонт кровли	50	
	ИТОГО		50	
Линейный участок №4				
1	ул. Красноборская, д.41 корп.3	установка водомерного узла	40	
	ИТОГО		40	
Линейный участок №5				
1	50 лет ВЛКСМ, д.3	установка водомерного узла	50	
	ИТОГО		50	
	ВСЕГО за сентябрь		210	

Октябрь

Линейный участок №1				
----------------------------	--	--	--	--

1	ул. С. Орджоникидзе, д.12 корп.2	установка водомерного узла	50		
	ИТОГО		50		
Линейный участок №2					
1	Шкотльный пр-д, д.8	установка водомерного узла	50		
	ИТОГО		50		
Линейный участок №5					
1	ул.Спартаковская, д. 3б	ремонт кровли	70		
	ИТОГО		70		
	ВСЕГО за октябрь		170		

Ноябрь

Линейный участок №1					
1	ул. Саукова, д.9	установка водомерного узла	50		
	ИТОГО		50		
Линейный участок №2					
1	Пр-т Машиностроителей, д.13 корп.3	замена лежака ГВС и установка регулятора температуры	100		
	ИТОГО		100		
Линейный участок №5					
1	ул. Комарова, д.12	ремонт входных тамбуров	20		
	ИТОГО		20		
	ВСЕГО за ноябрь		170		

Декабрь

Линейный участок №1					
1	ул. Ляпидевского, д. 23/18	установка водомерного узла	50		
	ИТОГО		50		
Производственный участок №2					
1	Пр-т Машиностроителей, д.13 корп.3	замена лежака ГВС и установка регулятора температуры	100		
	ИТОГО		100		
Линейный участок №4					
1	ул. Красноборская, д.41 корп.3	ремонт теплоузла	50		
	ИТОГО		50		
Линейный участок №5					
1	ул.Спартаковская, д. 3б	ремонт теплоузла	50		
	ИТОГО		50		
	ВСЕГО за декабрь		250		
	Итого по линейному участку №1		1194		
	Итого по линейному участку №2		1034		

	Итого по линейному участку №4		240		
	Итого по линейному участку №5		838		
	ВСЕГО на 2013 год		3306		

Начальник ПТО

_____ Ю.В. Викулова